



Organización: ENAMI EP - Empresa Nacional Minera del Ecuador

Titular: Gamboa Valladares, Stevie Raúl

Adscrita a: MRNNR - Ministerio de Recursos Naturales No Renovables

Menú

Gestión de Proyectos

Portafolio de Proyectos

Año: 2015

Tipo de seguimiento: Físico

Proyectos a incluir: Inversión  Vertical  Matricial (Externos)  Ver TodosVer por: ----Proyectos Clave [Seleccionar Proyectos Clave](#)

Fase Actual: En Progreso (Definición a Cierre)

[Optimizar](#)

\* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

# Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K005 #	(ENAMI EP) Exploración Avanzada del Área Minera Pacto para la Determinación de los Recursos Mineros	Guilcapi Quintanilla, Germánico Bolívar	72.02 %	87.65 %	Ejecución	31/12/2017	0	1	0	1	
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K010 #	ENAMI EP Estudio de Prospección y Exploración Inicial del Proyecto "La Bonita"	Aguilar , Edgar	90.73 %	61.97 %	Ejecución	31/12/2016	0	1	0	1	
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras >Gerencia Operativa de Exploración	K011 #	(ENAMI EP.) ESTUDIO DE PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN Y PREFACTIBILIDAD DE EXPLOTACIÓN EN EL ÁREA MINERA "EL TORNEADO"	Avila Fuertes, Marco Antonio	81.35 %	41.91 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	2	
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras	K012 #	(ENAMI EP) Estudio de Prospección y Exploración y Prefactibilidad de	Chavez Cueva, Angel Patricio	93.23 %	82.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	2	0	0	

>Gerencia Operativa de Exploración		Explotación del Área Minera Tola Norte																	
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras	K013 #	ENAMI EP Estudio de Prospección, Exploración y Pre-factibilidad de Explotación (nivel conceptual) del Área Minera Llurimagua.	Guilcapi Quintanilla, Germánico Bolívar	65.40 %	68.59 %	Ejecución	30/06/2017	0	0	0	2								
>Gerencia Operativa de Exploración																			
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras	K014 #	(ENAMI EP) Estudio de Prospección y Exploración Avanzada del Proyecto Telimbela, hasta la Determinación de Recursos Inferidos	Avila Fuertes, Marco Antonio	90.77 %	40.50 %	Ejecución	30/12/2016	0	0	0	2								
>Gerencia Operativa de Exploración																			
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras	K006	(ENAMI EP)Explotación Minera del Aluvial Río Santiago	Lara, Marlon	78.24 %	100.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	1	1								
>Gerencia Operativa de Explotación																			
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras	K009	( ENAMI EP) Proyecto de Explotación Minero Metalúrgica del Aluvial en el Río Congúime	Ortiz, Mauricio	84.78 %	81.20 %	Ejecución	31/12/2015	0	0	1	1								
>Gerencia Operativa de Explotación																			
Gerencia Técnica de Operaciones Mineras	K015 #	(ENAMI EP) Proyecto de Pequeña Minería Río Huambuno	Naranjo Marcial, Mentor Germán	83.11 %	100.00 %	Ejecución	30/06/2015	0	0	0	1								
>Gerencia Operativa de Explotación																			
				83.78 %				0	4	2	11								

9 Registro(s) en total.